
Bilag 3_DV-plan udarbejdet af bestyrelsen for AAB 2 den 13-10-2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Planlagt forbrug 500 451 298 293 339 1334 222 237 156 175 184 225 629 296 284 157 200 181 175 573 796

Henlæggelser 379 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Anden finansiering 0 0 100

Tilgang/afgang -121 29 182 187 141 -754 258 243 324 305 296 255 -149 184 196 323 280 299 305 -93 -316

Saldo primo 858 737 766 948 1135 1276 522 780 1023 1347 1652 1948 2203 2054 2238 2434 2757 3037 3336 3641 3548

Planlagt forburg 500 451 298 293 339 1334 222 237 156 175 184 225 629 296 284 157 200 181 175 573 796

Saldo efter årets forbrug 358 286 468 655 796 -58 300 543 867 1172 1468 1723 1574 1758 1954 2277 2557 2856 3161 3068 2752

Henlæggelse 379 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

Anden finansering 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo ultimo 737 766 948 1135 1276 522 780 1023 1347 1652 1948 2203 2054 2238 2434 2757 3037 3336 3641 3548 3232

Forbrug pr. m2 m2 i alt 156 141 93 92 106 418 69 74 49 55 58 70 197 93 89 49 63 57 55 179 249

3195

Saldo pr. m2 231 240 297 355 399 163 244 320 422 517 610 690 643 700 762 863 951 1044 1140 1110 1012

Henlæggelse pr. m2 119 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Saldo før henlæggelse pr. m2 112 90 146 205 249 13 94 170 271 367 459 539 493 550 612 713 800 894 989 960 861

Samlet forbrug 7205 451 298 293 339 1334 222 237 156 175 184 225 629 296 284 157 200 181 175 573 796

Aktivitetsnr.Konto Stdbygningsdel2Aktivitet Beskrivelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 11622 bk.væg Fugtisolering + tørrerum Kælderydervæg 30 30 30 30

2 11654 bt.van.sam Servicekontrakt - vandbehandling 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 11654 bt.van.sam Servicekontrakt - energimærkning 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 11612 tt.afl.sam

Servicekontrakt - oprensning

brønde Kun hvert 3. år 6 6 6 6 6 6

7 11622 bk.væg

Balkon/murkrone, asfaltpap

eftersyn og reparation Er udført - slettes i 2016 12 12 12

11 11622 Yderdøre, snedkergennemgang 12 12 12 12 12

13 11626 Serviceeftersyn vinduer 30 30 30

14 11622

Sålbække, afrensning samt

overfladebehandling Facade - blot tekst der skal ændres 125

15 11622

Kældervinduer og vaskeridøre,

periodisk malerbehandling 35 35 35

16 11622

Yderdøre, periodisk

malerbehandling 9 9 9 9

17 11622

Vinduer mod gade, periodisk

malerbehandling Tilbud indhentes 350 350 350

18 11641

Øvrige kælderarealer,

malerbehandling 17 17

19 11641

Vaskerier, malerbehandling inkl.

pudsreparation 17 17 17 17

21 11623 Loftgange, hvidtning 11

22 11651

Faldstammer,

reparation/udskiftning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

23 11651

Gennemgang og rensning

tagrender 32

24 11651 Blandingsbatterier, udskiftning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

25 11632

Toiletter, hånd- og køkkenvaske,

løbende udskiftning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

26 11632

Varmecentral, følere, ventiler mv,

løbende udskiftning 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

27 11654 Varmtvandsbeholder, udskiftning 70

29 11654

Varmt- og koldtvandsrør,

udskiftning Renovering efter rørgennemføringer 180 70 20 20 20

31 11655

Indregulerings- og

afspændingsventiler, udskiftning 63 63

32 11655

Varmecentral, pumper og udlufter,

udskiftning 30

33 11655 Udskiftning af varmemålere Flyttet til 2015 50 30

34 11657

Rensning af aftrækskanaler og

serviceventilation 5. facade



Aktivitetsnr.Konto Stdbygningsdel2Aktivitet Beskrivelse 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

36 11651

Vaskemaskine og tørretumbler,

delvis udskiftning 22 22 22 22 22

38 11641 TV-inspektion 25

42 11658 Dørtelefoner 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

44 11632 Komfur og køleskab Beløb nedsat fra 2021 45 45 45 45 45 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

46 11613

Etab. Af nye pulterrum i kld

stålbure 150 150

51 11613 Cykelstativer Cykelkælder - tekst ændres 30

55 11613 Renovering flyttelejligheder inkl. udskiftning af stofledninger 65 65 65 65 65 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

96 11612 El-eftersyn 5 5 5 5 5 5

97 11611 Reparation af bunde i kælderhalse 5 5 5 5

98 11611

Malerbehandling af rækværk v

kældertrapper 10 10

99 11622 Småreparationer facade 25 25 25 25

100 11622 Partiel omfugning på gårdfacaden 16

101 11641

Malerbehandling af

hovedtrapperum Tilbud indhentes 320 320

102 11641 Malerbehandling af bagtrapperum Tilbud indhentes 240 240

103 11641

Lakering af trappetrin på

bagtrapper Grundrensning ikke lakering 40 80

104 11625 Indmuring af stål i trappetårne 12

105 11624

Etablering af duesikring på

tagrender 8

106 11612 Sikring af funktion af kloaksystem 5 5 5

109 11641

Efterisolering af rørstrækninger i

kælder 20

110 11626 Udskiftning af vinduer og døre Udskiftning i 2045

111 11623 Tagrenovering Udskiftning i 2055

112 11651 Renovering af kloak

Beløb bestyrelsen mener er for høje og som bør eftertjekkes

Beløb bestyrelsen mener bør ændres se bilag 1 - er ændret i forhold til DV-plan fra AAB

Poster AAB har sat på DV-planen uden diskussion med bestyrelsen


